



30.07.2011
30.07.2011
30.07.2011

RAJONOWA	WŁAŚCICIEL
W. Wąchocka	W. Wąchocka
DATA	NUMER
30.07.2011	03-10
WPIĘTY	
LDZ	POS

Priorytetowy Honorarij 54 Rdz, Włkty
30.07.2011
Telecomunikacja Nr 8
PRIORYTET
PRIORITAIRE

Ewa Saylor
Dyrektor Oddziału

GDDKiA-O/KI-P1-gl-0320- 25/11

Kielce, dnia 28 marca 2011r.

Rada Miejska w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w nawiązaniu do pisma znak: OR. 0050-31/2011 podaje informacje dot. stanu zaawansowania prac na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42**” :

- od 2006 roku prowadzone są prace projektowe mające na celu rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 42 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy GP tj. głównej ruchu przyspieszonego.;
- wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -15.01.2009r. ;
- złożono wnioski o ZRID (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) - 30.07.2010r.;
- **wydana została decyzja ZRID - 17.03 2011r. ;**
- ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 01.05.2010 r., **rozstrzygnięcie przetargu uzależnione jest od zapewnienia finansowania.**

Nadmieniamy, że w „ Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015- uchwała Rady Ministrów Nr 10/2011 z 25.01.2011r. ww. zadanie ujęto w Załączniku Nr 1a-lista zadań priorytetowych , których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.

Dla zadania planuje się w 2011 roku rozpoczęcie wypłaty odszkodowań. Poniżej przekazujemy dodatkowe informacje związane z wypłatą odszkodowań – do ewentualnego przedstawienia na sesji:

- po uzyskaniu decyzji ZRID i nadaniu jej ostateczności (tj. brak odwołań od wydanej decyzji ZRID lub wydanie przez organ II Instancji – Ministra Infrastruktury decyzji utrzymującej w mocy), rzeczoznawcy powołani przez Wojewodę Świętokrzyskiego sporządzą operaty szacunkowe, a następnie w drodze decyzji Wojewody, określona zostanie wysokość odszkodowania i termin wypłaty;
- przy braku odwołań od decyzji ZRID, szacujemy, że pierwsze wypłaty mogłyby się rozpocząć w III kwartale br.;
- wysokość odszkodowania oszacowana zostanie z uwzględnieniem wartości gruntu, wartości składników roślinnych i budowlanych.

Jednocześnie bardzo serdecznie chciałam podziękować za zaproszenie, niestety obowiązki służbowe nie pozwalają mi uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej. Ponadto informuję, że GDDKiA Oddział w Kielcach reprezentować będzie w sprawach bieżącego utrzymania dróg, przedstawiciel Rejonu w Starachowicach.

DYREKTOR ODDZIAŁU
Ewa Saylor

Narysac Radat. Akta, Lp. 23. 23

PRIORYTET
PRIORITAIRE



Krzysztof Strzelczyk
Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/KI-P1-gi-0320- 17/11

Kielce, dnia 14 marca 2011r.

Rada Miejska w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w nawiązaniu do pisma znak: OR. 0050-14/2011 podaje informacje dot. stanu zaawansowania prac na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”** :

- od 2006 roku prowadzone są prace projektowe mające na celu rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 42 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy GP tj. głównej ruchu przyspieszonego.
- wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -15.01.2009r. .
- złożono wnioski o ZRID (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) - 30.07.2010r.;
- planowane uzyskanie decyzji ZRID - przełom marca/kwietnia 2011r. ;
- ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 01.05.2010 r., **rozstrzygnięcie przetargu uzależnione jest od zapewnienia finansowania.**

Nadmieniamy, że w „ Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015- uchwała Rady Ministrów Nr 10/2011 z 25.01.2011r. ww. zadanie ujęto w Załączniku Nr 1a-lista zadań priorytetowych , których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.

Dla zadania planuje się w 2011 roku rozpoczęcie wypłaty odszkodowań.

Poniżej przekazujemy dodatkowe informacje – do ewentualnego wykorzystania na sesji związane z wypłatą odszkodowań:

- po uzyskaniu decyzji ZRID i nadaniu jej ostateczności (tj. brak odwołań od wydanej decyzji ZRID lub wydanie przez organ II Instancji – Ministra Infrastruktury decyzji utrzymującej w mocy), rzeczoznawcy powołani przez Wojewodę Świętokrzyskiego sporządzą operaty szacunkowe, a następnie w drodze decyzji Wojewody, określona zostanie wysokość odszkodowania i termin wypłaty;
- przy braku odwołań od decyzji ZRID, szacujemy, że pierwsze wypłaty mogłyby się rozpocząć w III kwartale br.;
- wysokość odszkodowania oszacowana zostanie z uwzględnieniem wartości gruntu, wartości składników roślinnych i budowlanych.

Sprawę prowadzi:
Grażyna Lucińska
Tel. 041/ 34-574-31 w. 112

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Strzelczyk