

OR. 0004. 103. 2015

RADA MIEJSKA	
w Wąchocku, ul. Wiełkowiejska 1	
DATA	2015-04-27
W PŁYNEŁ	
dr	podp.

załącznik nr 16
Określenie 28.04.15

Holmes

Wąchock, 27 kwietnia 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku

Na podstawie rocznych planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wąchock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna działająca w składzie: Tadeusz Mazurkiewicz – przewodniczący, Ewa Szczepańska, Ryszard Rogala, Mirosław Jaźwiec, Zofia Miernik – członkowie, dokonała w 9 kwietnia 2015 r. kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych na remont drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz przed podjęciem zadań kontrolnych zwrócił się z pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku Adriana Malinowskiego o wydanie imiennego upoważnienia do kontroli dla członków komisji (załącznik Nr 1). Zgodę taką na piśmie wydał Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 1 kwietnia 2015 r. (załącznik Nr 2)

Przewodniczący Komisji rewizyjnej zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przeprowadzeniu kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych na remont drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku.

Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. Komisja pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę w wysokości 429.969,88 zł netto co stanowiło równowartość 101.770,43 EURO.

Wykonanie robót budowlanych zostało zgłoszone w dniu 26.09.2013 r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach - organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Komisja przetargowa powołana została Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock nr 57/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 241482 - 2014 w dniu 18.07.2014 roku oraz na stronie BIP Gminy Wąchock - wachock.sisco.info.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (otwarcie ofert - 5.08.2014 r.) jako najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez firmę: Budromost - Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock za kwotę brutto 327.165,33 zł (była to jedyna oferta złożona w postępowaniu).

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 13.08.2014 r. Zakres robót obejmował remont drogi od km 0+000 do km 0+400,70; tj.:

- wykonanie nawierzchni drogi o konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 6 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - gr. 8 cm; dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (31,5-63 mm) - gr. 15 cm; warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm;
- wykonanie poboczy po obu stronach drogi: kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umacniane destruktem skropionym emulsją i grysami - gr. 10 cm;
- wykonanie zjazdów do posesji: kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami - gr. 15 cm;
- wykonanie rowu lewostronnego umocnionego prefabrykatami żelbetowymi na podsypce z kruszywa naturalnego;
- wykonanie pod lewostronnymi zjazdami na posesje przepustów skrzynkowych z pokrywą posadowionych na ławie z piasku stabilizowanego cementem;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu robót: wymiany części gruntu na odcinku 80 m (badania wykazały brak odpowiedniej nośności podłoża); zwiększenia grubości podbudowy z kruszywa na poboczach i zjazdach lewej strony drogi (dostosowanie grubości podbudowy do obniżonej niwelety rowu odwadniającego); regulacji dodatkowo odkrytych studzienek wodociągowych oraz gazowych - protokół z dnia 2.10.2014 roku.

Bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 7.11.2014 roku; wartość robót odebranych wyniosła kwotę 333.057,09 zł.

Po zapoznaniu się z dokumentami i w wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe wydatkowanie środków budżetowych na remont drogi gminnej – ul. Leśna w Wąchocku


Przy przebudowie kolejnych dróg gminnych członkowie komisji wnioskuje o pozyskiwanie dodatkowych środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowy nadzór pracowników Referatu Budownictwa i Realizacji Inwestycji Gospodarki Komunalnej nad przebiegiem inwestycji objętej przedmiotową kontrolą.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tadeusz Mazurkiewicz -
2. Ewa Szczepanik -
3. Zofia Miernik -
4. Mirosław Jaźwiec -
5. Ryszard Rogala -


.....
.....
.....
.....
.....

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku