


Dotyczy cz. nr 9

**INFORMACJA**  
**dotycząca realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych**  
**na terenie Gminy Wąchock – Referat BGKiRI**  
**w I półroczu 2017**



Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
<b>ZADANIA WIELOLETNIE</b>		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	W trakcie realizacji, na etapie procedowania decyzji środowiskowej.
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Stekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym”	W trakcie realizacji. Regulacja stanów prawnych.
3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	Wobec braku zgody właścicieli sąsiedniej nieruchomości na procedowaną koncepcję rozbudowy na etapie pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa w trakcie zmian. Ponowne złożenie dokumentacji w celu wydania pozwolenia na budowę – początek m-ca lipca br.
4	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	-
5	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	Po uprawomocnieniu decyzji lokalizacyjnej zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w miesiącu lipcu.

6	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Nadrzecznej oraz odcinka ulicy Torowej w trakcie realizacji z terminem wykonania do końca br. (obecnie na etapie uzgodnień z PGE); po uzyskaniu uzgodnień z PGE odcinka ulicy Torowej do ulicy Szydłowieckiej oraz „łącznika” w Marcinkowie zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
8	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	-
9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	Zadanie wykonane
<b>ZADANIA ROCZNE</b>		
1	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania dokumentacji do końca sierpnia br.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna, )	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Dolna - zakończona, w trakcie kompletowania dokumentacji odbiorowej przez wykonawcę; Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej na ulicę Szkolną – do końca sierpnia br.
3	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 1 12, Nr 10, Nr 400	-
4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Strażackiej w Wąchocku wykonana; zgłoszenie robót m-c lipiec; Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej na działkach 1070 oraz 1071 w miejscowości Rataje wykonana; zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania; Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu drogi gminnej – ulicy Górnej w Wąchocku – zakończenie i zgłoszenie do końca m-ca lipca br. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 4760/3 w Wąchocku wraz z przebudową odcinka sieci gazowej – zakończenie i zgłoszenie robót do końca m-ca lipca br.
5	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	Zakupiono działkę nr 595/4 przy ulicy Smugowej w Wąchocku
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	Złożono wniosek o wydanie warunków. Po uzyskaniu uzgodnień z PGE zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

7	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania dokumentacji – koniec lipca br.
8	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	Początek m-ca lipca br.
9	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	Zadanie wykonane.

**Kierownik Referatu:  
Budowlana, Gospodarki Komunalnej  
i Realizacji Inwestycji**  
mgr inż. Jacek Lankof

B. O. K. V. S. P. S. Z.  
Miejscowość: Parszowa, ul. ...