


2019.02.17 nr 7



INFORMACJA
dotycząca realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych
na terenie Gminy Wąchock – Referat BGKiRI
w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
ZADANIA WIELOLETNIE		
1	<p>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”</p>	<p>W trakcie realizacji, środki przesunięto na rok 2018.</p>
2	<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym”</p>	<p>W trakcie realizacji. Z powodu braku unormowania stanu prawnego gruntów pod chodnik, na prośbę Starostwa Powiatowego przesunięto środki na rok 2018.</p>
3	<p>Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt</p>	<p>Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano; uzyskano pozwolenia na budowę.</p>
4	<p>Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa</p>	<p>Przekazano nieruchomości zabudowaną o nr 4049 przy ul. Starachowickiej w Wąchocku w użytkowanie oraz przesłano pozwolenie na budowę na rzecz SZOZ.</p>
5	<p>Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda</p>	<p>Zgłoszono zamiar budowy w Starostwie Powiatowym. Na trzykrotnie zapytanie ofertowe na realizację budowy nie złożono żadnej oferty. Zadanie do wykonania w innym terminie.</p>

6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia odcinka ulicy Torowej od nastawni do ul. Szydłowieckiej wykonana, zgłoszono zamiar budowy w Starostwie Powiatowym. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia odcinka ulicy Torowej od ul. Radomskiej do ulicy Szydłowieckiej (przebieg przez tereny kolejowe) w trakcie opracowania.
7	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	Zadanie wykonane
8	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	Złożono wniosek o dofinansowanie 50% kosztów budowy drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Po pomyślnej weryfikacji wniosek znalazł się na ostatecznej liście projektów do dofinansowania w 2018 roku.
ZADANIA ROCZNE		
1	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	Dokumentacja projektowa wykonana. Przyłącze elektryczne wykonane. Na trzykrotne zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego nie złożono żadnej oferty. Przyłącze do wykonania w innym terminie.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna,)	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Dolna – zakończona. Dokumentacja projektowa na budowę odcinka kanalizacji w ulicy Szkolnej wykonana. Planowana realizacja w roku 2018.
3	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	Brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi na istniejącej działce gminnej. Zbyt wąska szerokość działki uniemożliwia spełnienie odpowiednich parametrów drogi w przypadku pozwolenia na budowę. Realizacja na podstawie decyzji ZRID wymaga poniesienia dodatkowych kosztów na podziały i wykupy gruntów.
4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	- Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Strazackiej w Wąchocku, zgłoszono zamiar wykonania przebudowy w Starostwie Powiatowym; - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej na działkach 1070 oraz 1071 w miejscowości Rataje wykonana; zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania przebudowy; W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, planowany termin wykonania przebudowy - koniec br.

		<p>- Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu drogi gminnej – ulicy Górnej w Wąchocku wykonana; zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania remontu; W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, termin wykonania koniec br.</p> <p>- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 4760/3 w Wąchocku wraz z przebudową odcinka sieci gazowej wykonana; zgłoszono zamiar wykonania przebudowy w Starostwie Powiatowym.</p>
5	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	Zakupiono działkę nr 595/4 przy ulicy Smugowej w Wąchocku
6	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock – dokumentacja projektowo kosztorysowa	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę; wykonano dokumentację niezbędną do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków UE (m.in. przebudowa boisk przyszkolnych w Parszowie i Wielkiej Wsi – nawierzchnie poliuretanowe, roboty budowlane w sali gimnastycznej ZPO w Wąchocku)
7	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	Po uzyskaniu uzgodnień z PGE zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie uzgodnień.
8	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa wykonana. Planowany termin wykonania robót – koniec br.
9	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	Zadanie wykonane. Zakupiono telewizor 65 cali z uchwytem i anteną oraz konsolę do gry wraz z kontrolerami.
10	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano 5 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej. Utwardzono dodatkowo kostką betonową teren wokół urządzeń.

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Energetyki Inwestycyjnej

mgr inż. Jacek Lankof

RUMIŃSKA

mgr Jarosław Samela